

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 27/09/24 15:29:56

Número da Nota
00000000229Cód. de Verificação
ZKXM-MM94Data de Emissão
27/09/2024

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PAVER FORTE LTDA**CNPJ/CPF: **33.518.975/0001-65**Inscrição Municipal (CMC): **2667053**Endereço: **RUA PINGUIM, 695****INDUSTRIAS LEVES CEP 86030380**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**CNPJ/CPF: **76.290.691/0001-77**Endereço: **JERONIMO FARIAS MARTINS, 514****CENTRO CEP 86225000**Município: **SANTA CECÍLIA DO PAVÃO**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Execução de paver ao entorno da rua Augusto vicente e pedro B. e osvaldo cruz
Placa da Obra / Guia meio-fio / Execução de passeio em
pisointertravado 6 CM / Determinação da resistência a compressão de paver af 07/2024 Dados para
pagamento Agência: 1555 c.c 99523-0 / Paver Forte Ltda - Banco Itaú

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.009,39**

Código e Descrição do Serviço

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	11.009,39	1,80	198,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 11.009,39. Competência: 27/09/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Local da prestação: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR.
- ISS devido em outro Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PAVER E EXECUTAR MEIO-FIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 002/2021

PAVER E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - Trecho Rua Augusto Vicente - Entre a Pedro Bittencourt e a Oswaldo Cruz


Planilha Orçamentária									
Item	Origem	Código	Descrição dos Serviços	Unid	Qtde executado	Valor Licitado	Valor Licitado C/ 20,09% BDI	Valor Total	
						Valor Unitário	Por Item	Por Item	
TOTAL								RS	-
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES							RS	-
1.1	SINAPI	92396	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	0,00	R\$ 266,00	R\$ 319,44	R\$ -	
TOTAL								RS	13.637,52
2.0	PAVIMENTAÇÃO							RS	-
2.1	SINAPI	94263	GUIA MEIO-FIO (CONCRETO) MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA	m	0,00	R\$ 25,73	R\$ 34,01	R\$ -	
2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA	m³	0,00	R\$ 81,00	R\$ 97,27	R\$ -	
2.3	SINAPI	93399	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.(INCLUSO REJUNTE DE AREIA E CAMADA DE PÓ DE PEDRA)	m²	188,00	R\$ 51,60	R\$ 72,54	R\$ 13.637,52	
TOTAL								RS	-
3.0	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							RS	-
3.1	SEIL	74022/30	DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PAVER	unid.	0,00	R\$ 138,13	R\$ 165,88	R\$ -	
Total geral								RS	13.637,52
								RS	11.009,39

Devido a execução de blocos retangulares intertravados cor natural e espessura de 6,00cm, na via acima denominada Rua Augusto Vicente, e considerando a diferença de preços entre dos materiais, foi utilizado um índice de proporcionalidade entre os custos do percentual da Sinapi de 07/2024.

Diante o exposto acima destaco que foi utilizado uma razoabilidade e proporcionalidade entre os serviços para a redução dos custos dos serviços, frisando que não foi apreciada as questões jurídicas das medidas adotadas, ficando a critério da municipalidade.

92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$	58,94
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	R\$	73,01
			80,729%

Santa Cecília do Pavão, 25 de Setembro de 2024.


FELIPE AUGUSTO M. MARTINELLI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 158.666/D


EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL